

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Responsável	Gerente
1		Desenvolvimento do Site Brasa & Qu	75 dias?	22/08/23 08:00	04/12/23 17:00	Grupo 1	
2		Etapa 1:Prototipagem	5 dias?	22/08/23 08:00	28/08/23 17:00	Grupo 1	
3	Ö	Brainstorming	3 dias?	22/08/23 08:00	24/08/23 17:00	Grupo 1	
4	Ö	Construção do Bussiness Case	2 dias?	24/08/23 08:00	25/08/23 17:00	Grupo 1	
5	Ö	Definição de Entidades	2 dias?	24/08/23 08:00	25/08/23 17:00	Grupo 1	
6		Termo de Abertura do Projeto	2 dias?	25/08/23 08:00	28/08/23 17:00	Grupo 1	
7	Ö	Etapa 2: Front-End	25 dias?	24/08/23 08:00	27/09/23 17:00		
8	Ö	Prototipagem de Telas e Respon	6 dias?	24/08/23 08:00	31/08/23 17:00		
9	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	24/08/23 08:00	28/08/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
10		Entidade Carrinho	3 dias?	24/08/23 08:00	28/08/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
11		Entidade Produto	3 dias?	24/08/23 08:00	28/08/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
12		Entidade Pedido	3 dias?	24/08/23 08:00	28/08/23 17:00	João Francisco	Miguel
13	Ö	Review Telas	3 dias?	29/08/23 08:00	31/08/23 17:00	Todos	Todos
14	Ö	Criação de Componentes	5 dias?	01/09/23 08:00	07/09/23 17:00		
15	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	01/09/23 08:00	05/09/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
16	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	01/09/23 08:00	05/09/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
17	Ö	Entidade Produto	3 dias?	01/09/23 08:00	05/09/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
18	Ö	Entidade Pedido	3 dias?	01/09/23 08:00	05/09/23 17:00	João Francisco	Miguel
19	Ö	Review Componentes	2 dias?	05/09/23 17:30	07/09/23 17:00	Todos	Todos
20	Ö	Criação de Rotas	6 dias?	08/09/23 08:00	15/09/23 17:00		
21	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	08/09/23 08:00	12/09/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
22	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	08/09/23 08:00	12/09/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
23	Ö	Entidade Produto	3 dias?	08/09/23 08:00	12/09/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
24	Ö	Entidade Pedido	3 dias?	08/09/23 08:00	12/09/23 17:00	João Francisco	Miguel
25	Ö	Review Rotas	3 dias?	12/09/23 17:30	15/09/23 17:00	Todos	Todos
26	Ö	Criação de Estados	4 dias?	18/09/23 08:00	21/09/23 17:00		
27	•	Entidade Pagamento	2 dias?	18/09/23 08:00	19/09/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
28	•	Entidade Carrinho	2 dias?	18/09/23 08:00	19/09/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
29	Ö	Entidade Produto	2 dias?	18/09/23 08:00	19/09/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
30	Ö	Entidade Pedido	2 dias?	18/09/23 08:00	19/09/23 17:00	João Francisco	Miguel
31	Ö	Review Estados	2 dias?	19/09/23 17:30	21/09/23 17:00	Todos	Todos
32	Ö	Criação de Eventos	3 dias?	22/09/23 08:00	26/09/23 17:00		
33	Ö	Entidade Pagamento	2 dias?	22/09/23 08:00	25/09/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa




	29 out 23	<u> </u>	5 no	v 23		12 nc	nv 23	10	2 nov 23		26	nov 23	3.0	107 23		10.0	lez 23		17 dez 1	23	24	l dez 23		31
Q Q S S	D S T	, QQSS	DS	TQQ	s s	D S	TQQS	S S D	STC	QS	S D	nov 23 S T Q Q S	S S D	S T Q	QSS	S D S	T Q Q	S S I) S T	QQS	S S D	S T Q	Q S S	; D
														•										
									G	Frupo 1 -	- Projet	o Site Pizzari	a- Págir	a3										

ez 23 T Q Q


	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Responsável	Gerente
34	Ö	Entidade Carrinho	2 dias?	22/09/23 08:00	25/09/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
5	•	Entidade Produto	2 dias?	22/09/23 08:00	25/09/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
36	Ö	Entidade Pedido	2 dias?	22/09/23 08:00	25/09/23 17:00	João Francisco	Miguel
37	•	Review Eventos	1 dia?	26/09/23 08:00	26/09/23 17:00		
38		Entrega Etapa 2	1 dia?	26/09/23 18:10	27/09/23 17:00		
39		Etapa 3 : Back End	17 dias?	17/10/23 08:00	08/11/23 17:00		
40		Rotas	6 dias?	17/10/23 08:00	24/10/23 17:00		
41		Entidade Pagamento	3 dias?	17/10/23 08:00	19/10/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
12		Entidade Carrinho	3 dias?	17/10/23 08:00	19/10/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
43		Entidade Produto	3 dias?	17/10/23 08:00	19/10/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
14		Entidade Pedido	3 dias?	17/10/23 08:00	19/10/23 17:00	João Francisco	Miguel
		Review Rotas	3 dias?	20/10/23 08:00	24/10/23 17:00	Todos	Todos
46	Ö	Modelar Banco de Dados	5 dias?	25/10/23 08:00	31/10/23 17:00		
17	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	25/10/23 08:00	27/10/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
18	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	25/10/23 08:00	27/10/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
19	Ö	Entidade Produto	3 dias?	25/10/23 08:00	27/10/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
50	•	Entidade Pedido	3 dias?	25/10/23 08:00	27/10/23 17:00	João Francisco	Miguel
51	Ö	Review Modelagem	2 dias?	27/10/23 17:30	31/10/23 17:00	Todos	Todos
52	Ö	Operações na Plataforma	5 dias?	01/11/23 08:00	07/11/23 17:00		
53	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	01/11/23 08:00	03/11/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
54	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	01/11/23 08:00	03/11/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
55	Ö	Entidade Produto	3 dias?	01/11/23 08:00	03/11/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
56		Entidade Pedido	3 dias?	01/11/23 08:00	03/11/23 17:00	João Francisco	Miguel
57		Review Operações	2 dias?	03/11/23 17:30	07/11/23 17:00	Todos	Todos
58		Entrega Etapa 3	1 dia?	08/11/23 07:00	08/11/23 17:00	Todos	Todos
59		Etapa 4: Finalização	19 dias?	08/11/23 08:00	04/12/23 17:00		
60	Ö	Integração Front-Back	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00		
61		Entidade Pagamento	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
62		Entidade Carrinho	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
63		Entidade Produto	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
64	Ö	Entidade Pedido	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	João Francisco	Miguel






ez 23 T Q Q

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Responsável	Gerente
65	O	Teste de erros e melhorias	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00		Todos
66		Entidade Pagamento	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	Matheus Carvalho	Larissa
67		Entidade Carrinho	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	Leonardo Carlos	Eduardo
68		Entidade Produto	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	Guilherme Felippe	Luiz
69		Entidade Pedido	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	João Francisco	Miguel
70		Validação	2 dias?	29/11/23 07:00	30/11/23 17:00	Todos	Todos
71		Entrega de Documentação	2 dias?	01/12/23 07:00	04/12/23 17:00	Todos	Todos
72		Entrega do Projeto	1 dia?	05/12/23 07:00	05/12/23 17:00	Todos	Todos





ez 23 T Q Q

Grupo 1 ...