
	®	Nome	Duração	Início	Fim	Responsável
		Desenvolvimento do Site Brasa & Qu	72 dias?	22/08/23 08:00	29/11/23 17:00	Grupo 1
		Etapa 1:Prototipagem	6 dias?	22/08/23 08:00	29/08/23 17:00	Grupo 1
}	Ö	Brainstorming	3 dias?	22/08/23 08:00	24/08/23 17:00	Grupo 1
4	Ö	Construção do Bussiness Case	2 dias?	24/08/23 08:00	25/08/23 17:00	Grupo 1
5	Ö	Definição de Entidades	2 dias?	24/08/23 08:00	25/08/23 17:00	Grupo 1
3	Ö	Termo de Abertura do Projeto	2 dias?	25/08/23 08:00	28/08/23 17:00	Grupo 1
7	Ö	Entrega Etapa 1	2 dias?	28/08/23 08:00	29/08/23 17:00	
3	Ö	Etapa 2: Front-End	24 dias?	25/08/23 08:00	27/09/23 17:00	
)	Ö	Prototipagem de Telas e Respon	5 dias?	25/08/23 08:00	31/08/23 17:00	
)	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	25/08/23 08:00	29/08/23 17:00	Matheus Carvalho
1		Entidade Carrinho	3 dias?	25/08/23 08:00	29/08/23 17:00	Leonardo Carlos
2		Entidade Produto	3 dias?	25/08/23 08:00	29/08/23 17:00	Guilherme Felippe
3		Entidade Pedido	3 dias?	25/08/23 08:00	29/08/23 17:00	João Francisco
4	Ö	Review Telas	3 dias?	29/08/23 08:00	31/08/23 17:00	Todos
5	Ö	Criação de Componentes	5 dias?	01/09/23 08:00	07/09/23 17:00	
6	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	01/09/23 08:00	05/09/23 17:00	Matheus Carvalho
7	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	01/09/23 08:00	05/09/23 17:00	Leonardo Carlos
8	Ö	Entidade Produto	3 dias?	01/09/23 08:00	05/09/23 17:00	Guilherme Felippe
9	Ö	Entidade Pedido	3 dias?	01/09/23 08:00	05/09/23 17:00	João Francisco
0	Ö	Review Componentes	2 dias?	05/09/23 17:30	07/09/23 17:00	Todos
1	Ö	Criação de Rotas	6 dias?	08/09/23 08:00	15/09/23 17:00	
2	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	08/09/23 08:00	12/09/23 17:00	Matheus Carvalho
3	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	08/09/23 08:00	12/09/23 17:00	Leonardo Carlos
4	Ö	Entidade Produto	3 dias?	08/09/23 08:00	12/09/23 17:00	Guilherme Felippe
25	Ö	Entidade Pedido	3 dias?	08/09/23 08:00	12/09/23 17:00	João Francisco
:6	Ö	Review Rotas	3 dias?	12/09/23 17:30	15/09/23 17:00	Todos
7	Ö	Criação de Estados	4 dias?	18/09/23 08:00	21/09/23 17:00	
:8	Ö	Entidade Pagamento	2 dias?	18/09/23 08:00	19/09/23 17:00	Matheus Carvalho
:9		Entidade Carrinho	2 dias?	18/09/23 08:00	19/09/23 17:00	Leonardo Carlos
0	Ö	Entidade Produto	2 dias?	18/09/23 08:00	19/09/23 17:00	Guilherme Felippe
1	Ö	Entidade Pedido	2 dias?	18/09/23 08:00	19/09/23 17:00	João Francisco
32	Ö	Review Estados	2 dias?	19/09/23 17:30	21/09/23 17:00	Todos
33		Criação de Eventos	3 dias?	22/09/23 08:00	26/09/23 17:00	
34		Entidade Pagamento	2 dias?	22/09/23 08:00	25/09/23 17:00	Matheus Carvalho


Gerente	Antecessores	Nomes dos Recursos	20 ago 23 S S D S T Q Q S	27 ago 23 S D S T Q Q	3 set 23 S S D S T Q	10 set 23 Q S S D S T Q Q	17 set 23 S S D S T Q Q S S
			_				
			_				
			_				
Larissa							
Eduardo			-				
Luiz							
Miguel							
Todos							
						▼	
Larissa							
Eduardo							
Luiz							
Miguel							
Todos							
							•
Larissa							
Eduardo							
Luiz							
Miguel							
Todos							
Larissa			-				
Eduardo							
Luiz							
Miguel							
Todos							
Larissa							
			1 - Projeto Site Pizzaria- Pa	(nin = 0			



_																												
		3 (dez 23	3		1	10 0	dez	23				17	de	z 23	3			24	dez	23				31	dez	23	
S	S	D	ST	Q	g S	S) 5	S T	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q (ว ร	S	D	S	T (ָ כ	S	S	D	S	ΓQ	Q
									~ r	na 4)rc:	0+0	C:1	. D:		rio D	6~:	nc 4									
L								(ruاد	ρο 1	- P	roje	eto	SITE	e Pl	zza	ria- P	agıı	na4	ι								

	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Responsável
5	•	Entidade Carrinho	2 dias?	22/09/23 08:00	25/09/23 17:00	Leonardo Carlos
6	Ö	Entidade Produto	2 dias?	22/09/23 08:00	25/09/23 17:00	Guilherme Felippe
37	Ö	Entidade Pedido	2 dias?	22/09/23 08:00	25/09/23 17:00	João Francisco
38	Ö	Review Eventos	1 dia?	26/09/23 08:00	26/09/23 17:00	
39		Entrega Etapa 2	1 dia?	26/09/23 18:10	27/09/23 17:00	
41		Etapa 3 : Back End	17 dias?	17/10/23 08:00	08/11/23 17:00	
42	Ö	Rotas	6 dias?	17/10/23 08:00	24/10/23 17:00	
43	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	17/10/23 08:00	19/10/23 17:00	Matheus Carvalho
44	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	17/10/23 08:00	19/10/23 17:00	Leonardo Carlos
45	Ö	Entidade Produto	3 dias?	17/10/23 08:00	19/10/23 17:00	Guilherme Felippe
46	Ö	Entidade Pedido	3 dias?	17/10/23 08:00	19/10/23 17:00	João Francisco
47	Ö	Review Rotas	3 dias?	20/10/23 08:00	24/10/23 17:00	Todos
48	Ö	Modelar Banco de Dados	5 dias?	25/10/23 08:00	31/10/23 17:00	
49	Ö	Entidade Pagamento	3 dias?	25/10/23 08:00	27/10/23 17:00	Matheus Carvalho
50	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	25/10/23 08:00	27/10/23 17:00	Leonardo Carlos
51	ō	Entidade Produto	3 dias?	25/10/23 08:00	27/10/23 17:00	Guilherme Felippe
52	Ö	Entidade Pedido	3 dias?	25/10/23 08:00	27/10/23 17:00	João Francisco
53	Ö	Review Modelagem	2 dias?	27/10/23 17:30	31/10/23 17:00	Todos
54	Ö	Operações na Plataforma	5 dias?	01/11/23 08:00	07/11/23 17:00	
55		Entidade Pagamento	3 dias?	01/11/23 08:00	03/11/23 17:00	Matheus Carvalho
56	Ö	Entidade Carrinho	3 dias?	01/11/23 08:00	03/11/23 17:00	Leonardo Carlos
57		Entidade Produto	3 dias?	01/11/23 08:00	03/11/23 17:00	Guilherme Felippe
58		Entidade Pedido	3 dias?	01/11/23 08:00	03/11/23 17:00	João Francisco
59		Review Operações	2 dias?	03/11/23 17:30	07/11/23 17:00	Todos
60		Entrega Etapa 3	1 dia?	08/11/23 07:00	08/11/23 17:00	Todos
61		Etapa 4: Review do Projeto e Homo	16 dias?	08/11/23 08:00	29/11/23 17:00	
62		Review back-end -> front-end	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	
63		Entidade Pagamento	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	Matheus Carvalho
64		Entidade Carrinho	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	Leonardo Carlos
65		Entidade Produto	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	Guilherme Felippe
66		Entidade Pedido	11 dias?	08/11/23 08:00	22/11/23 17:00	João Francisco
67		Teste de erros e melhorias	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	
68	O	Entidade Pagamento	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	Matheus Carvalho


Gerente	Antecessores	Nomes dos Recursos	20 ago 23 27 ago 23 3 set 23 10 set 23 17 set 23
Eduardo			
Luiz			
Miguel			
Larissa			
Eduardo			
Luiz			
Miguel			
Todos			
Larissa			
Eduardo			
Luiz			
Miguel			
Todos			
Larissa			
Eduardo			
Luiz			
Miguel			
Todos			
Larissa			
Eduardo			
Luiz			
Miguel			
Todos			
Larissa			
		Gruno	1 - Projeto Site Pizzaria- Página6



						_																					
	3 c	lez 23	; 	_	1-	10	dez	23		Ι.		17	dez	23		1_	-	24	dez	23	1-	Τ_	-	31	dez	23	T -
SS	D	ST	Q	Q S	S	D	S	T C	Q	S	S	D	S	T C	Q Q	S	S	D	S 1	「 Q	! Q	S	S	D	S	ΓQ	Q
									po 1																		

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Responsável
69		Entidade Carrinho	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	Leonardo Carlos
70		Entidade Produto	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	Guilherme Felippe
71		Entidade Pedido	5 dias?	23/11/23 08:00	29/11/23 17:00	João Francisco
72	o	Finalização	5 dias?	29/11/23 07:00	05/12/23 17:00	Todos

Gerente	Antonoporop	Nomes dos Recursos	20 ago 23	27 ago 23	3 set 23	10 set 23	17 set 23
	Antecessores	Nomes dos Recursos	SSDSTQQ	SSDSTQQS	S S D S T Q Q	S S D S T Q Q	17 set 23 S S D S T Q Q S S
Eduardo							
Luiz							
Miguel							
Todos							
			- Projeto Site Pizzaria-	5 / 1 / 2			



3	3 d	ez 2	3				10	de	z 2	:3				17	dez	23			24	4 de	z 23	3			31	dez	23	
SE) 	S T	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	s	S	D	s -	r Q	Q	S	S D	S	Т	Q Q	S	S	D	S .	ΓQ	Q
									_			ь.	-i-	٠. ٢):4 -	D:		D.f.	.i ·	10								
									Gľ	upo	1 כ	- Pr	ojet	10 5	oite	۲IZZ	aria-	rag	jina'	12								